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Aikataulu

D Task Task Name Duration Start January | February | March April |May June ) July August
Mode B | M | E B | M | E | 8 | m | E B | ™M | £ | B | M | E B | m [ £ | 8 | m | E B
1 <] Lahtdaineistoon 25 days Fri 2.1.15 Mikko Belov[50%];Jani Pdivinen[5%];)ari Kaukonen[10%];Petteri Nieminen[5%]
tutustuminen
2 | Aloitus workshop klo 1 day Fri6.2.15 ikko Belov;Jani Pdivanen;lari Kaukonen;Petteri Nieminen
12-14
3 <] Workshop tulosten purku 8 days Mon 9.2.15 Jani Paivanen[5%];)ari Kaukonen[10%];Petteri Nieminen[5%]
4 | Tilanne tsekkaus klo 13.00 1 day Mon 16.3.15 Mikka Belov;Jari Kaukonen[50%)];Petteri Nieminen[50%)]
5 | Aineiston kisittely ja 24 days Tue 17.3.15 ikko Belov[70%];Jari Kaukonen[17%];Petteri Nieminen[10%]
tybskentely
& ¥ Johtopéatdsten tekeminen 5 days Mon 20.4.15 lov;Jari Kaukonen[15%];Petteri Nieminen[15%)]
7 ] Loppuseminaari 1day Wed 6.5.15 Mikko Belov;Jani|Pdivinen;lari Kaukonen;Petteri Nieminen
klo9:30-13:00
8 | Viimeistely 7 days Thu 7.5.15 Jari Kaukonen[5%];Petteri Nieminen[10%]

9 | Suositukset 5 days Mon 18.5.15 lov;Jari Kaukenen[20%);Jani Piiviinen[5%);Petteri Nie
10 [+ Tyd valmis 1 day? Fri 29.5.15 9.5 rI|
2 sanms pmWSP
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Tapahtumat tahan mennessa

= Haastateltu 18 kuntaa, volyymi 721 M€
= Maanantaina 2 kpl lisda

= Sopimatta aika viela Oulu, Vaasa, Askola, Jarvipohjanmaan
tekniset palvelut

= Keratty dataa ja suunniteltu raakadatan jalostamista
= Dataa yli 300 sivua
= Suunniteltu raportointimallia

s B=WSP



Seuraavat toimet

= Hankintajuridiikan vaikutuksen haastattelu
= Kuntalain vaikutuksen haastattelu

= Datan tyostaminen

= Johtopaatosten tekeminen

= Esityksen viimeistely

= Loppu workshop 6.5. klo 9.30 — 13.00

. B=WSP
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Haastattelu, infratuotannon toteutus

8.4.2015

_ Suunnittelu Rakennuttaminen Infran hallinta

Kunta
- Virastomuotoinen

- Liikelaitos

- Inhouse yhtio

- Kunnan omistama
htid

- Isantakunta

- Kuntayhtyma

Valtio

Yksityinen yritys

Kunnan ja

yksityisen

yrityksen
muodostama
yhteisyritys

(valvonta)

(yllapito)

pmWSP
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Haastattelu, rakentamisen organisoituminen

8.4.2015

1) Tilaaja- tuottajamalli
(Sama virasto)

2) Rakennusvirasto-malli
(Tilaaja ja tuottaja samassa
kunnassa)*

*kunnan sisdinen tuotantoyksikko,
joka voi kuitenkin tilata
ulkopuolelta konepalveluita
urakoihinsa.

3) Kunnallinen liikelaitos
(Tilaaja ja liike laitos kunnan
alaisuudessa)

4) Tilaaja ja tuottaja eri virastoissa

(tilaaja ja toteuttaja on eriytetty eri
virastoihin)

5) Kunnan oma yritys

6) Oma tilaajaorganisaatio ja
yksityinen tuotantoyritys

7) Tuottaja seudullinen palveluyritys
(Usean kunnan)

Muu, mika?

] Katutuotanto

pmWSP



Raportointitapa?




Raportointitapa?
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Raportointitapa?

= Val millainen?

pmWSP



Kiitos huomiostanne, joko paastaan kahville?

10 8.4.2015
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