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Metron askellusta
• Metron jatkaminen länteen ollut esillä jo varhaisimmista 

metrosuunnitelmista lähtien (mm. 1950-luvulla)

• 1985 YTV selvitti länsisuunnan liikennejärjestelmävaihtoehtoja 
• PLJ-prosessit (metro Matinkylään vuodesta 1994 Kivenlahteen 2007)

• 2000-2002 laadittiin LVM:n, Helsingin ja Espoon yhteistyönä 
Länsimetron tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys

• 2004-2005 Metro- / raideyhteys välillä Ruoholahti – Matinkylä –
ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

• 17.5.2006 Helsingin valtuusto päättää metron automatisoinnista
• 25.9.2006 liikennejärjestelmäpäätös Espoon valtuustossa

• 2007 Länsimetron hankesuunnitelma
• 18.11.2017 Länsimetron matkustajaliikenne käynnistyy



Ajurina maankäytön kehittäminen

• Ajankohtaista kaikilla asemaseuduilla (22.8.2011)

• Keilaniemi
– SRV:n tornit

• Otaniemi
– Aalto-yliopisto / Senaatti

• Tapiola
– Tapiolan keskus – Tapiola Yhtiöt + muut kiinteistöjen 

omistajat
• Urheilupuisto

– Jousenpuisto mm. YIT
• Niittykumpu

– SRV  - Varma – SATO
• Matinkylä

– Metrokeskus, NCC + Citycon

Länsimetro Oy   /   4.5.2018 4



Länsimetron toimintalinjaukset 2007

• Rakentaminen kahden kaupungin alueella
– Yhtiö yksinkertaistaa päätöksentekoa
– Yksi yhteinen rajapinta rakentajille

• Yhtiö pidetään pienenä 
 vanhan metron metrotoimistossa oli toistasataa työtekijää

• Asiantuntemus ostetaan
– Rakennuttaminen
– Suunnittelu
– Rakentaminen

• Referenssinä juuri valmistunut Vuosaaren sataman 
liikennejärjestelyt hanke (Tiehallinto)



PPP / elinkaarihanke?
• selvitetty kotimaisten toimijoiden kiinnostus

– Skanska ainoa, jota kiinnostaisi 
• muilta selkeä ei 

• kansainvälisesti kyselty alustavasti kiinnostusta
– kuultiin mm. Vinci, Strabag, Hochtief , Bilfinger, Structon

– se, ettei hanke sisällä liikennöinti näyttää olevan merkittävin este 
PPP:lle

• siispä perinteisiä yksikköhinta- ja projektinjohtourakoita
 Talotekniikka sekä muita erillishankintoja alistettuina sivu-

urakoina
 Kaikki louhintaurakat yksikköhintaperusteisia

 Asemien rakennusurakoista Koivusaari ja Niittykumpu 
projektinjohtourakoina, Keilaniemi neuvottelu-urakka, muut 
yksikköhintaurakoita



Rakentamisen kolme vaihetta

Louhinta

Talonrakennustyöt
Rakennusurakat
TATE (sähkö, LVI)

Ratatyöt
Päällysrakenneurakka
Ratasähkö
Automaattimetro

Limitys:
- RU aseman yläosassa
- PRU alaosassa

Limitys:
- LU jatkuu ratalinjalla
- RU käynnistyy asemalla 

Kiskotus 
Ruoholahdesta 
länteen päin



Suunnittelun jaksotus (JOT)

Luonnossuunnittelu

• kaikki tekniikan alat

• tilantarpeet Urakkalaskenta-
suunnitelmat

Rakentamista 
varten tarvittavat 
suunnitelmat

Työnaikainen 
suunnittelu (TAS)

Tarjouspyyntö

Rakentaminen

Keskeiset 
hyväksymiset

• tilaaja

• HKL

• viranomaiset



Suunnittelu

Tilaaja
Rakennuttajakonsultti

(suunnittelun ohjaus)

Konsulttiryhmät

(suunnittelualojen koordinointi,
rakennussuunnittelu, 

suunnitelmien yhteensovitus
ja tarkastus)

Palasteltu 
kokonaissuunnittelu

Noin 3 km-väliä.

Pääsuunnittelijamalli
Eriytetty pääsuunnittelu 

Suunnittelulajikohtainen rak-slu

Tilaaja
Rakennuttajakonsultti 
Pääsuunnitteluryhmä

(suunnittelun ohjaus, 
suunnittelualojen koordinointi, 

suunnitelmien yhteensovitus ja tarkastus)

Konsulttiyritykset

(rakennussuunnittelu, 
suunnitelmien sisäinen tarkastus)



Suunnitteluryhmät
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PS-ARK
Hannu Mikola
(FMI/CJN)

PS-KAT
Juha Salmelainen
(FMI/Kalliosuunnittelu)

PS-RAK
Jarno Berghäll
(Finnmap Consulting)

PS-GEO
Markku Tuhola
Geotesti

PS-TATE
H. Myllykoski, T. Kyyhkynen
(FMI/Airix)

Palotekn. suunnittelu
FMI/L2 

Ajotunnelien 
suunnittelu
Sito-Pöyry-
Fundatec

RATA1: Linjaus ja 
rakenteet
FKW

RATA2: Virtakisko

ARK1: Ratalinja 
ja liityntärak. 
linjalla
Innovarch

ARK2: Matinkylä, N-
kumpu, J-puisto
HKP

ARK4: Otaniemi, 
Keilaniemi
AL/Piironen

KAT1: Km -300-
4000
Sito-Pöyry-
Fundatec

KAT2: 4000-
7520
Sito-Pöyry-
Fundatec

GEO1: Ratalinja
FKW

GEO2: Asemat
FKW

RAK1: Ratalinja
A-Insinöörit

RAK2: Asemat
A-Insinöörit

TATE1: Ratalinja-LVI
Pöyry Build. Serv.

TATE3: Asemat-LVI
Granlund

TATE4: Asemat-SA
Nissinen-NiemeläRATA4: Aut.metro 

Siemens

Pääsuunnittelu

Rakennussuunnittelu

ARK3: Tapiola
Artto Palo Rossi 
Tikka

ARK5: Koivusaari, 
Lauttasaari
Helin & Co

KAT3: 7520-13600
FKW

TATE2: Ratalinja-SA
Pöyry Build. Serv.

RATA3: 
Syöttöasemat
HKL



Organisaatio (22.8.11)
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Länsimetro Oy

Rakennuttajakonsultti
SWECO PM Oy

Pääsuunnittelijaryhmä
ARK, GEO, KAT, RAK, TATE

Espoon 
kaupunki

Helsingin 
kaupunki

Rakennussuunnittelijat
ARK, GEO, KAT, RAK, TATE, RATA

(22 kpl)

Helsingin asian-
tuntijat  

(mm. HKL)

Espoon asian-
tuntijat

Urakoitsijat
Urakoitsijat

Urakoitsijat
Urakoitsijat

Urakoitsijat
Urakoitsijat

Urakoitsijat
Urakoitsijat



Länsimetro Oy
Matti Kokkinen

Kustannukset
Seppo Heino

Jorma Teelahti

Riskienhallinta
Satu Peltoniemi

Projektiarkkitehti
Heikki Käppi

Aikataulut
Rauno Laine

Projekti-insinööri
Maunu Ritvanen

Asiantuntija, TATE
Pekka Svahn

Louhintavalvoja/LU7-8
Tuomas Laakkonen

Louhintavalvoja/LU9
Timo Kotineva

Ulla Valtonen

Projektiassistentti
Hanna Okkonen

Espoon kaupunki
Helsingin kaupunki

Organisaatio
21.2.11 

Asiantuntija, LVIA
Juha Lamminmäki

Suunnittelun ohjaus

Hallitus

Turvalaitteet,viestiyht.
Hannu Piippo

Rakentaminen ja valvontaHankinnat ja rak.valmistelu

Projekti-insinööri
Kristiina Väänänen

Työmaasihteeri
Lea Virtanen

Kari Auranen

Aku Kallio

Asiantuntija, sähkö
Mika Villikka

Turvalaitteet
Jari Vepsä

Kiinteistöasiat
Timo Erno

Geoinsinööri
Jari Heikkilä

Palotekniikka
Kalervo Korpela

Kalliorak. ja -mekaniikka
Pekka Särkkä

Tero Palmu, Ahti Huhtaniska, N.N, Satu 
Linkola, Riina Kairulahti, Reijo Jokela, Maija 
Haapanen, Anna Suihko

Kaupunkien 
asiantuntijat:

Espoo

Harri Tanska Teke
Raimo Viitala Teke
Satu Lehtonen Teke
Matti Kaurila Teke
Mimma Haili TiKe
Jyrki Rinne Teke

Helsinki

Juha Saarikoski HKL
Kimmo Reiman HKL
Timo Juolevi HKL
Pentti Myllymäki HKL
Juha Jussila HKL
Jorma Kokkonen HKL
Tenho Mynttinen HKL
Pekka Holopainen KV
Osmo Korhonen KV
Eija Kivilaakso KSV
Jouni Korhonen KSV
Erkki Nurmi HKR
Osmo Rasimus HKR
Mertsi Mäkinen HKR
Pekka Karsimus HKR
Jari Henriksson HKR
Harri Kuovi HKR

Projekti-insinööri
Lasse Virta

Louhintavalvoja/LU5-6
Ville Poijärvi

Turvalaitteet, sähkörata
Jussi Utti

Louhintavalvoja/LU1A
Timo Räty

TATE-rakennuttaja
Kari-Pekka Kilkki



Suunnittelukokoukset ja päätöksenteko suunnitteluasioissa 22.8.11

Asiantuntijaryhmät (ATR)

ASEMAT, RATA, TATE, KAT, GEO, 
HANKINNATSuunnittelukokoukset (SUKO)

Yleinen suunnittelukokous LM, PS ja RS 
projektipäälliköt

Vetovastuu SWECO PM Oy

PS-RS- kokoukset

Alakohtainen ARK, GEO, KAT, RAK, TATE

Vetovastuu pääsuunnittelijoilla, n. 1 vko 
ennen suunnittelukokousta

Erilliskokoukset (ERKO)

Asiayhteyden mukaan aina tarvittaessa. 
Vetovastuu koolle kutsujalla.

Suunnittelun johtoryhmä (SUJO)

LM, SWECO PM, HKI, ESPOO, HKL

Länsimetro Oy

Toimitusjohtaja

Länsimetro Oy 

Hallitus

Tekniset kysymykset, 
suunnittelun asiat

Tekniset kysymykset, 
suunnittelun asiat



Länsimetro Oy
Matti Kokkinen

Kustannukset
Seppo Heino

Jason Standen

Jorma Teelahti

Riskienhallinta
Tiia Virtanen

Projektiarkkitehdit
Heikki Käppi

Kaisa Toimela

Aikataulut
Rauno Laine

Projekti-insinöörit
Maunu Ritvanen

Mari Pesonen
Kimmo Väisänen (rata)

Mikko Piitulainen

Projektiassistentit
Anu Mainonen, Johanna 

Luostarinen, Aino 
Toivonen

Espoon kaupunki
Helsingin kaupunki

Suunnittelun ohjaus

Hallitus

Rakentaminen ja valvontaHankinnat ja rak.valmistelu

Projekti-insinöörit
Ritva Toivakainen (ÄL)

Aarne Miettinen
Antti Tiensuu

Anna-Stina Säntti
Ville Moisio

Työmaasihteeri
Lea Virtanen

Kari Auranen

Aku Kallio

LM-organisaatio_09_2013.ppt

Kiinteistöasiat
Timo Erno

Geoinsinöörit
Jari Heikkilä

Pasi Kolomainen 
Tuukka Räsänen

Palotekniikka
Kalervo Korpela

Kalliorak. ja -mekaniikka
Pekka Särkkä

Tero Palmu, Ulla Valtonen, Ahti Huhtaniska,  
Tommi Päivä, Päivi Hietanen, Janne Nordström, 

Satu Linkola, Riina Kairulahti
Kati Vesikallio, Maija Wirman

Kaupunkien 
asiantuntijat:

Espoo

Harri Tanska Teke
Raimo Viitala Teke
Yrjö Länkelin Teke
Matti Kaurila Teke
Mimma Haili TiKe
Jyrki Rinne Teke
Arja Lukin Tike

Mika Rantala Tike
Juha Hovinen Tike

Juha Iivanainen Tike
Aulikki Torniainen Tike

Helsinki

Juha Saarikoski HKL
Kimmo Reiman HKL

Timo Juolevi HKL
Pentti Myllymäki HKL
Jorma Kokkonen HKL
Tenho Mynttinen HKL
Pekka Holopainen KV
Osmo Korhonen KV
Eija Kivilaakso KSV

Jouni Korhonen KSV
Erkki Nurmi HKR

Osmo Rasimus HKR
Mertsi Mäkinen HKR
Pekka Karsimus HKR
Jari Henriksson HKR

Harri Kuovi HKR
Turvalaitteet, sähkörata

Hannu Piippo
Jussi Utti
Jari Vepsä

Esa-Pekka Meiseri
Terhi Väre

TATE-rakennuttajat
Kari-Pekka Kilkki

Pekka Svahn
Mika Villikka

Sami Salonen
Juha Lamminmäki

Apulaisrak.päällikkö
Saku Kontinen

Määrälaskenta
Kaisu Metsärinne

Projektiorganisaatio

Rakennusvalvojat
Timo Kotineva
Ville Poijärvi
Petri Salmi
Simo Aho

Hannu Hovi
Juha Siimes
Jouni Mankki

Juha-Pekka Olli
Aarno Huovinen

Risto Kainulainen
Kauko Ruotsalainen

Joonas Ahonen (harj.)



Aikataulu (22.8.11)
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Aikataulu (12.8.14)



• Työtunneli louhintaurakat solmittiin vuoden 2009 lopun ja 2010 aikana
– Urakkatarjoukset pyydettiin niin, että niissä on 

• Kiinteäosuus ja yksikköhintaosuus
• Louhintaurakat saadaan päätökseen Lauttasaaressa tammikuussa 2014 ja 

Koivusaaressa ne päättyivät marraskuussa 2013

– Rakennusurakkatarjoukset Lauttasaareen saatiin 2012 lopulla 
• Tarjous indeksikorjatun kustannusarvion kehyksessä

– Koivusaareen 
• Ensimmäinen tarjouskierros elokuussa 2013. Tarjoukset hylättiin liian 

kalliina (35,8 milj.). 
• Uudet tarjoukset saatiin marraskuussa 2013 Voittaja aiempaa edullisempi 

(29 milj.).
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RU4
39,7

Louhinta- ja rakennusurakat
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RU14
8,7

RU8
21,3

RU13A
16,8

RU5 
29,4

RU12
15,5

RU7
29,0

RU1
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RU11 
14,0

RU6
37,5

RU2
20,8

40

35

30

25

20

15

10

5

l m j t h m h t k h e s l m j t h m h t k h e s l m j t h m h t k h e s l m j t h m h t k h e s l m j t h m h t k h

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RU3
21,7

LU8AI 2,7 LU5A  2,7

LU7A 2,2

LU8AL 
1,7

LU9 
10,0

LU3
13,3

LU4
22,1

LU5
29,5

LU6E
15,5

LU7
21,7LU8 

21,3

LU2 
21,6

LU6AP 2,0

LU6AE 1,4
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• Lemminkäinen Infra Oy
• Työyhteenliittymä METRO
• YIT Rakennus Oy
• Kalliorakennus-Yhtiöt
• SRV Rakennus
• Peab Infra Oy
• Strabag Swerige Oy
• Destia Oy
• TYL Strabag RU12
• Skanskan Infra Oy
• NCC Rakennus Oy
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Lauttasaari – aseman sisäänkäynti



• Liikenteen avaamisen tavoite asetettiin 2014
– Rakentamisen urakoiden odotettiin 

valmistuvan viimeistän 2015 viimeisellä 
neljänneksellä

• tämä ei toteutunut, rakennusurakat viivästyivät ja 
viivyttivät talotekniikan asennustöitä

– Ei ymmärretty käyttöönoton monipolvisuutta
• käyttöönoton suunnittelu käynnistettiin jo 2014

– Osaaminen ei riittänyt

– Operaattorin hiljaiselo
• Valmius laajennuksen käyttöönottoon oli vähäinen 



Entä jos

• Tiukka budjetti ja kireä aikataulu  moitteet 
tunaroinnista ja taitamattomuudesta

• Löysä budjetti ja väljä aikataulu  rahat 
menevät, mutta valmista etuajassa

• Lopulta metro kuitenkin kulkee 




