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Vapriikki

Rautatieasema

Technopolis työmaa

Pohjoinen ratapihankatu ja 
Ratapihankatu muodostavat 
tärkeän pohjois - etelä-
suuntaisen kokoojakadun.

Pohjoisessa yhteys Rantatunne-
liin (vt 12) sekä etelässä 
Viinikan liittymään, josta yhteys
vt 3 ja vt 9.

Liikennemäärät kasvaneet mm.
ratikkatyömaasta johtuen.
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Katujärjestelyt ennen työmaata 

Lähde:
Aamulehti 20.11.2018

Työmaa
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Technopolis Asemakeskus

Lähde: Aamulehti 12.12.2017 ja 6.1.2018
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- Rakennus tonttirajoissa kiinni (tulossa ongelmia 
katualeuiden käyttöön liittyen)

- Työtilaa aluksi tontin pohjoisosassa  
- Lähes kaikki työmaan toiminnot hoidettava tontin 

ulkopuolelta  
- Kuljetuksien organisointi työmaalle, aikataulutus

Tilatarpeet rakentamisen aikana
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Katujärjestelyt työmaan aikana ->
useita muutoksia ja muita 
tilapäisjärjestelyitä

Muut talonrakentamiseen liittyvät
työt 

Muiden toimijoiden työt tämän 
työmaan vaikutusalueella
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- Ratapihankatu 1+1 kaistaisena (kaistaleveys 4,0 m), ei 
suljeta kuin yöaikaan

- Ratapihankadun ja Vellamonkadun liittymä ruuhkainen, 
jono etenee hiljaisesti erityisesti aamu- ja 
iltapäivän huipputuntien aikana, työmaa ei saa aiheuttaa
lisähäiriöitä  

Reunaehtoja katujen käyttöön työn alussa
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- Peltokatu 1+1 kaistaisena (kaistaleveys 3,5 m) siirto 
sivusuunnassa osittain jk/pp väylän puolelle, ei suljeta 
kuin yöaikaan 

- jk/pp käytössä kavennettuna (leveys vähintään 2,5 m), 
ei suljeta lainkaan  

- Peltokadun länsireunan jk suljetaan kokonaan  
- Väinölänkatu 1+1 kaistaisena (kaistaleveys 3,5 m), ei     

suljeta kuin yöaikaan
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Aitaustarve työn alussa

ongelmia:

- maanajokuljetukset

- jk/pp väylän kestävyys
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Torninosturin A asennus 
kesäkuu/2018 

Väinölänkatu välillä 
Ratapihankatu - Peltokatu 
suljettuna kahtena        
arkipäivänä liikenteeltä kokonaan. 
Lyhyt kiertotie. 

Työvaiheita rakennustyöhön liittyen
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Keskisaarekkeen purkaminen, tilapäinen 
päällystys ja valaisinpylväiden poistaminen
Työmaa-aidan siirtäminen siten, että ajokaistan 
leveys vähintään 3,25 m.

Työalueen laajennus 
Ratapihankadun suuntaan 
kesäkuu/2018 
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Torninosturin B asennus 
kesäkuu/2018 

Peltokatu välillä Väinölänkatu Kullervonkatu 
suljettuna kahtena arkipäivänä liikenteeltä 
kokonaan. 

Pitkä kiertotie. 

Tammelantorin läheisyys aiheutti 
mietintää, aktiivinen toriyhdistys.

Erkkilänkadun ja Kullervonkadun 
tavoitettavuus haastavaa.
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Työmaan laajennus Erkkilänkadun
jalkakäytävälle syyskuu/2018 

Erkkilänkadun eteläreunan jalkakäytävä 
suljetaan kokonaan välillä Huhtimäenkatu-
Peltokatu. 

Huhtimäenkadun liittymässä on alakoulu, 
koululaisten siirryttävä kadun toiselle puolelle.

Mietintää miten turvataan koulutie, aktiivinen 
vanhempainyhdistys -> hidasteet.

Aitausten lisäys estämään jalankulkua 
ajoradalla.
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KOULU
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Koulu

Hidasteet talven jäljiltä hävinneet
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Työmaan laajennus Pelto- ja
Väinölänkadulle marraskuu/2018 

Peltokatu muutetaan yksisuuntaiseksi välillä 
Erkkilänkatu – Ratapihankatu

Väinölänkatu muutetaan yksisuuntaiseksi välillä
Ratapihankatu – aluksi Tammelantorille asti, 
muutos n. 2 viikon kuluttua, vain Peltokatuun 
asti.

Työmaan logistiikan kannalta haastavin kohta
Peltokadun ja Ratapihankadun liittymä
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Työmaa

Tam
m

elan
to

ri

Ajoyhteys Tammelantorin
kautta on haasteellinen
erityisesti kesäaikaan.
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Työmaan Pelto- ja Väinölänkadun ajosuuntamuutokset 
marras-joulukuu/2018 

Peltokatu muutetaan yksisuuntaiseksi välillä Erkkilänkatu – Ratapihankatu

Väinölänkatu muutetaan yksisuuntaiseksi välillä Ratapihankatu - Peltokatu

Haastavin kohta Peltokadun ja Ratapihankadun liittymä, ensimmäiset viikot
olivat välillä kaoottisia, kuin ihmeen kaupalla selvittiin ilman kolareita ->
sen verran ahdasta ettei nopeudet nousseet. 

Esimerkiksi taksit ajelivat täysin vanhasta muistista, liikennemerkkejä ja niiden 
havaittavuutta parannettiin useita kertoja.

Ajoratamaalauksia harkittiin, mutta tekijöiden suhteen ajankohta haasteellinen
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Suojatie työmaalle, ainoa turvallinen yhteys  

Peltokadulle suojatie työmaan
käyttöön joulukuu/2018 

Työmaan toimisto- ja sosiaalitilat 
Erkkilänkadun pohjoispuolella. 

Työmaa-aidan siirto n. 1 m

Kulku työmaalle
sillan ali
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Torninosturin A purku 
maaliskuu/2018 

Peltokatu välillä Erkkilänkatu-
Väinölänkatu suljettuna 
torstaina koko päivän ja 
osittain perjantaiaamuna 
moottoriajoneuvoliikenteeltä 
kokonaan. Pitkä kiertotie 3. 
erilainen versio.

Peltokadun suljettu osuus
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Työmaan logistiikka yleisesti 

Työmaan kuljetuksia ei käytännössä ollut ajateltu loppuun asti. Koska tilaa ei ollut 
työmaalla eikä työmaa-alueen kaduillakaan, niin jouduimme miettimään 
mahdollisimman lähellä olevan odotusalueen, johon myös raskaat ajoneuvot 
voidaan pysäköidä odottamaan.   

Päädyimme Hakametsän jäähallin pysäköintialueeseen, josta n. 5 min matka 
työmaalle. Lisäksi reitin tuli kulkea mahdollisimman vähän Tammelan ja Kalevan 
katuverkolla ainakin täydellä kuormalla. 

Lisäksi työmaa kehitti ajanvarauskalenterin, johon pystyi varaamaan ajan tuleville 
kuljetuksille, jolloin pystyttiin määrittelemään myös portti mistä ajatetaan sisään 
ja mistä ulos.
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Ajoneuvon peruuttamista tuli välttää ja tällöin tuli käyttää liikenteenohjaajaa, jolla oli 
käytettävissä pienoiskoossa oleva ajoneuvolla ajo kielletty –liikennemerkki. Tästä joutui
aluksi huomauttamaan lähes joka valvontakäynnillä, mutta nyt tilanne on ollut parempi.  

Kuorma-autoja oli pysäköitynä kaikilla mahdollisilla sisäänajokohdilla, jalkakäytävillä ja 
jk/pp-väylillä. Aitauksia siirrettiin ja poistettiin ilman lupaa.

Työmaan sisälle ajoi autoja, jotka sekoittivat koko logistiikkaketjun. Parhaimmillaan
Peltokadulla odotti 3 kuorma-autoa, jotta yksi väärin pysäköity pakettiauto saatiin pois 
alueelta.

Pääurakoitsija ei välillä pystynyt hallitsemaan maanrakentajan kuljetuksia lainkaan.

Työmaan logistiikkaongelmia 
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Työmaan logistiikkaongelmat jatkuu 

Työmaan pohjoisosan rakentaminen aloitetaan ja  
liukuportti 1 -> liukuportti 2 yhteys poistuu 
kokonaan.
Liukuportti 4 kautta ei pysty kääntymään 
yhdistelmäajoneuvoilla liukuportin 2 suuntaan.
Työmaaliikenne on otettava sisään liukuportti 3 
kautta, mikä taas aiheutti mittavat liittymä-
ja yksisuuntaistamisjärjestelyt.

Edelleen autoja odottamassa väärissä paikoissa
ja väärään aikaan.  



29.3.2019 29

Työmaahan liittyvät muut työt

Peltokatu suljettiin täysin luvatta Tampereen Veden toimesta lähes viikon ajaksi 
vesijohto- ja viemäritöiden vuoksi ilman mitään kiertotieopastusta. (Normaali 
käytäntö Tampereella)

Työmaasähköt saatiin ilman ongelmia.
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Rakennuksen liittäminen 
kaukolämpöverkkoon tapahtui 
heinäkuussa 2018.
Ratapihankadulta suljettiin
kaista etelästä pohjoiseen
kolmen päivän ajaksi. 

Tehtiin jälleen kiertotieopastus 
hieman erilailla kuin muut. 
Käytännössä kiellettyyn 
ajosuuntaan oli liikennettä 
merkittävästi. Paikalla olisi
pitänyt olla liikenteenohjaaja 24/7.
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Työmaan lähistöllä olevat muut työt

Ratapihankadun länsireunalla  rakennustyömaata vastapäätä
oli kaukokylmään liittyviä kontteja 3 kpl. Lokakuussa 2018 
Ratapihankatu välillä Naistenlahdenkatu – Peltokatu suljettiin 4 
yön ajaksi nostotöiden vuoksi. Tehtiin jälleen kiertotieopastus 
hieman erilailla kuin muut. 
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Erkkilänkadun pohjoisreunalle=
ainoa yhteys radan yli kaapeli-
työ, joka taas johtui muiden
rikkomista putkista.

Saatiin jollakin tapaa hoidettua,
mutta tuli palautetta että
jalankulkijat olivat menneet
pitkin ajorataa, vaikka ohjeistus
oli jotakin ihan muuta. Olisi
pitänyt sittenkin olla paikalla
kun työ tehdään. 

Kaapelikaivanto
jalkakäytävän leveys
2,5…3,0 m
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Case Ratapihankatu/Kansiareena

SRV:n hankkeen live-kamera:

https://flycam.roundshot.com/kansijaareena/
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Kreaten materiaalin
kokonaisuudessaan
laatinut Mari Sipilä



29.3.2019 35



29.3.2019 36



29.3.2019 37

Ennen hanketta kerrottiin julkisuudessa, ettei  Ratapihan-
kadulle eikä juuri muuallekaan tule merkittäviä  
liikennehäiriöitä, koska rakennukset tulevat rataverkon 
päälle.
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Rautatieasema

Työalue
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Työmaan aloitettu lokakuu/2017

Tampereen valtatielle (pääväylä keskustaan) tehtiin viikonlopun aikana 
vesihuoltoon liittyviä töitä siten, että yksi kaista kerrallaan oli suljettuna. 

Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu reittiä siirrettiin kadun reunasta
tontin reunaan, paransi myös pihaan ajoa pysyvästi. 
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Poliisilaitoksen päivystys 
Sorinkadulla

Aiheuttaa erityistarpeet kadulle tehtäville töille=
vähintään 1 kaista pidettävä avoinna koko ajan.

Pysäköinnin rajoittamista ja jalankulkuyhteyksien  
sulkeminen työmaan puolella

Vesihuoltotöitä, betonin pumppausta, 
elementtien ajoa -> osa jouduttu toteuttamaan
liikenteenohjaajien avustuksella
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Ratapihankadulla aluksi pieni
kavennus ja työmaaliittymät
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Kesäkuu/2018

Ratapihankadulle 
- kiertoliittymät 2 kpl

- jk/pp suljetaan
läpiajolta väliltä 
Åkerlundinkatu –
Kanslerinrinne, tästä on
riittänyt palautetta vaikka 
liikennevaloton korvaava 
yhteys n. 100 m pitempi 
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Ratapihankadun ja 
Kanslerinrinteen liittymästä 
poistettiin liikennevalot ja 2 
kpl suojateitä -> 
liikenteenvälityskyky
parani molemmissa 
liittymissä.

Kiertoliittymät eivät ole
täysin suunnitteluohjeiden
mukaisia, mutta toimivuus
on ollut hyvä. Jonkin 
verran jouduttu 
korjaamaan kaatuneita 
sulkulaitteita.
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Ratapihankatu suljettuna arkiöisin
klo 21.00 – 06.00 useina viikkoina
alkaen 11/2018

Sulku välillä Åkerlundinkatu – Kanslerinrinne –> 
ei yhtäkään valitusta suljetusta kadusta 
moottoriajoneuvojen käyttäjiltä -> tiedotus 
toiminut hyvin hankkeessa

Järjestelyt toteutettu vain liikennemerkein

Toteutettu samalla myös vesihuoltotöitä, 
betonin pumppausta.
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Ratapihankadulle tehdään Kanslerinsilta  

Riskinä korkeat kuljetukset, korkeusmerkinnät hoidettava 
kuntoon. 

Työmaan kuljetukset myös jäähallin pihasta  

Toiminut osittain päiväsaikaan, yön nostot paremmin 

Useimmat palkit tuotu paikalle erikoiskuljetuksena painon 
vuoksi, yhteistyö näissä kuljetuksissa toiminut hyvin.  
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Tulevaisuuden töitä

Torninosturien pystytys ja purku, koko työmaalle yhteensä 7 kpl

Elementtien kuljetus näihin + muut kuljetukset

Kaukolämpö- ja kaukokylmäliittymät 

Kalevantien järjestelyt kokonaisuudessaan
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