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Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut  

katu- ja viherpalvelut 

 

 
 

 

KUUSISAAREN TAPAHTUMAPUISTO 



TAPAHTUMAPUISTON RAKENTAMINEN 

2016-2017 

Tilaaja: Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 

Urakoitsijat:  

Oulun kaupunki Tekninen liikelaitos (Tekli) 

Oulun Energia Urakointi Oy 

 

 

Kustannusarvio 1,5 M€, toteutuma n. 2M€ 

(PIMA-työt, arkeologiset kaivaukset, sähkötyöt ja kalusteet, 
lisätyöt) 

 

 



URAKAN SUORITTEITA 





SUORITEMÄÄRIÄ 

LEIKATTAVIA MAAMASSOJA   20800 m3rtr 
HIEKKAA      10000 m3rtr 
MURSKETTA 0- 55mm  4500 m3rtr 
ASFALTTIA    2500 m2 
 Plexipave, acrylotex pinnoite 500 m2 
BETONIKIVEYSTÄ   500 m2 
GRANIITTINOPPAA   50 m2 
VALMISTA KIVITUHKAPINTAA   5500 m2 
MUURIA    105 jm 
KYLVÖNURMEA   20000 m2 
SIIRTONURMEA   4000 m2 
NIITTYÄ    3000 m2 
ISTUTETTAVIA PUITA  140 kpl 
 
 



RAKENTAMISAIKATAULU: 

 1.8.2016-  15.7.2017 









Maa-ainesten alta löytynyt 

”kuppikivi” 









Maanleikkauksissa ja täytöissä 

käytössä koneohjausmalli 













Pilaantuneita pikimaita ajettiin polttolaitokselle 
Kemiin puhdistettavaksi n.400 m3  





Vesialueelta poistetaan yksittäisiä isoja kiviä ja 
pohjaa syvennetään pieneltä alueelta 





Haasteita rakentamisen aikana: 

• aikataulu 

• painorajoitetut sillat vs. maiden kuljettaminen 

• arkeologiset tutkimukset 

 















UUSIA HAASTEITA: 
https://www.youtube.com/watch?v=6ZNHjxikzFg 
 
 
http://avoindata.ouka.fi/3d/360/Mannerheiminpuisto.html   
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