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Muuttuva alue

Kauppatori



Mitä tehdään: https://flycam.panomax.com/turunkauppatori

Turun ytimeen Kauppatorille uusi pysäköintilaitos

FLYCAM OY 14.3.2019 klo 9.15



Mitä tehdään: 
Saneerataan 
Kauppatori ja 
sen lähikadut.

Maanpinnalle lisää 
tilaa kävelylle, 
pyöräilylle ja 
kaupunkielämälle



Uusi keskusta 
havainnekuvissa



Rakentaminen alkoi syksyllä 2018 ja valmista on 
vuonna 2021

=> Ydinkeskustan väliaikaiset liikennejärjestelyt ovat käytössä 3 vuotta



Joukkoliikenteen solmupiste 

siirrettiin korttelin verran kohti 

Aurajokea

ENNEN

TILAPÄISET JÄRJESTELYT



Nykyinen pysäkki 
merkkien määrä = bussien määrä pysäkillä yhtä aikaa

Uusi, Kauppatorin rakentamisen aikaisten 

järjestelyjen edellyttämä pysäkki
merkkien määrä = bussien määrä pysäkillä yhtä aikaa

LÄHES KAIKKI KESKEISET 

JOUKKOLIIKENTEEN PYSÄKIT 

SIIRRETTIIN

Suurin osa pohjoisen suunnan linjoista ajaa 

keskustaan eri reittiä kuin sieltä poispäin 

Uusi solmupiste Aurakadun ja Linnankadun risteys

© Cyklomedia



Joukkoliikenteen reitit

Muuttui

kaksisuuntaiseksi

Läpiajokieltoalue 

joukkoliikenteen toimivuuden 

varmistamiseksi

Pieni kiertoliittymä

Päättyvä katu, pussin perä 

(jossain vaiheessa)

Keskustan terminaali

Tärkeimmät liikenteelliset muutokset

Uusi taksiasema

Tilauslinja-autot

Kiertoajelut ja tilauslinja-autot

Tilauslinja-autot kesällä



pysäköintiä poistui

uutta pysäköintiä

Pysäköintimuutokset

ja jakeluliikenne

Jakeluliikenteelle paikka 

(lyhytaikainen paikka tai 

pysähtymiskielto ei koske 

jakeluliikennettä)

Työmaa-

alueena 

eri aikoina

Työmaa-

alueeksi 

2020 



Tilapäinen pienoiskiertoliittymä



Haasteita aiheuttavat:

• Samanaikaisesti 

käynnistyneet 

rakennusten 

saneeraus- ja 

purkutyömaat

• Läpiajokieltoaluetta 

noudatetaan 

huonosti

• Jakeluliikenne 

pysähtyy kaistoilla ja 

pysäkeillä



Ydinkeskustan läpiajokiellon huono noudattaminen 

ja talotyömaan autot aiheuttivat joukkoliikenteelle 

merkittäviä viivytyksiä



Kun suunnitellaan tilapäisiä 
liikennejärjestelyjä ydinkeskustan 
ulkopuolella riittää, että hallitaan eri 
kulkumuotojen liikennevirtoja



- yrittäjien huolet toimintaedellytyksistä 
- joukkoliikenteen sujuvuus
- jakeluliikenteen toimintaedellytykset
- taksien toimintaedellytykset
- taloyhtiöiden huolet

- ym.

Mutta ydinkeskustassa huomioon otettavia 
toimintoja ja toimijoita on huomattavasti 
enemmän:



KIITOS!


